

Conduite de projet

Ce programme de formation fait partie d'une filière de formation préparant au CQPM « **Chargé de Ressources Humaines** ». Il peut être suivi indépendamment des autres modules de la filière.

Publics concernés

Personnes susceptibles de gérer l'intégralité ou une partie des principaux processus de gestion des Ressources Humaines et notamment les processus de gestion : du recrutement, de la formation, des relations sociales, des rémunérations et de l'administration du personnel.

Durée de la formation

3 jours 7 heures

Prérequis

Maîtriser les savoirs de base.

Objectifs

En fin de formation, les bénéficiaires seront capables de :

Gérer un projet

Suivi et évaluation

Mode de suivi :

Modalités de suivi propre à l'AFPI CVDL, inscrites dans une démarche qualité enregistrée auprès du DATADOCK

Evaluation :

Attestation de capacité (en lien avec les objectifs du programme)

Méthode pédagogique et Encadrement

Méthode pédagogique :

- Apports méthodologiques et didactiques
- Travaux de groupe et étude de cas
- Mises en situation (sur proposition des participants).

Mode d'apprentissage :

Formation en présentielle basée sur l'alternance de différentes modalités pédagogiques

Encadrement :

Formateur expert

Moyens techniques et livrable fin de formation

Attestation de formation

Programme

- Démarche Projet - Définitions, concept
- Définition et planification du contenu
- Mise en œuvre du plan, démarrage du projet
- Maîtrise et gestion des modifications :
 - Management d'un projet
- Management des délais : séquençage des activités, estimation des durées des activités :
 - Élaboration de l'échéancier, maîtrise de l'échéancier
- Management des coûts : planification des ressources, estimation des coûts, budgétisation :
 - Maîtrise des coûts
 - Management de la qualité : planification, assurance de la qualité, maîtrise de la qualité
- Management des ressources humaines : planification de l'organisation, obtention des ressources humaines, développement de l'équipe
- Management de la communication : planification, diffusion de l'information, rapports d'avancement, clôture administrative
- Management des risques : identification des risques, quantification des risques, élaboration des mesures de mitigation, maîtrise des mesures de mitigation
 - Accompagner un projet : mesurer l'avancement
- Organiser le contrôle des risques liés au projet : ressources, qualité, délais
- Contrôle des coûts – Révision de coûts objectifs :
 - Clôture d'un projet
- Fermeture technique des comptes
- Bilan de fin de projet – Conclusions

Lieux, dates et tarif de la formation

- Contactez-nous par l'intermédiaire de notre site internet :
- www.pole-formation-uimm-centrevaldeloire.com/

Contacts

Voir en bas de page les adresses et numéros de téléphone de nos sites de formation en Région Centre-Val de Loire.